2023年度项目支出绩效自评报告
（昌宁县鑫媛农产品专业合作社澳洲坚果加工生产线建设项目）

一、自评结论
（一）自评得分
县供销社对昌宁县鑫媛农产品专业合作社澳洲坚果加工生产线建设项目的年度项目资金预算执行情况和年度绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）完成情况认真开展项目支出绩效自评工作，自评得分99.49分，自评等级为优。
（2） 绩效目标完成情况
1. 预算执行完成情况（满分20分）：财政下达项目资金130万元，合同价和决算价均为129.80万元，目前已拨付129.7978万元，预算执行率为99.84%，绩效自评得分19.97分。
2．产出指标完成情况（满分40分）：成本指标年初计划完成投资130万元，实际完成投资129.80万元，其余数量、质量、时效指标均完成，绩效自评得分39.5分。
3. 效益指标完成情况（满分30分）：各项指标均完成，绩效自评得分30分。
4. 满意度指标完成情况（满分10分）：综合测评达96%，绩效自评得分10分。
（三）存在的问题和原因分析
开展项目现场督促检查工作难度大，原因是单位办公经费短缺。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
做好单位办公经费预算，将项目管理经费列入财政预算，争取多到项目点开展督查检查，认真履行县供销社项目主管和建设单位职责职能。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
1.项目名称：昌宁县鑫媛农产品专业合作社澳洲坚果加工生产线建设项目。
[bookmark: _Hlk134286386]2.项目类型：扶持新型农业经营主体项目。
3.项目属性：新建。
4.项目建设单位：昌宁县供销合作社联合社。
5.项目扶持单位：昌宁县鑫媛农产品专业合作社。
6.项目运营模式：采取“政府+合作社+农户”模式。
7.项目建设地点：昌宁县生物资源加工工业园区（昌宁亚鑫农副产品开发有限责任公司内）。
8.建设内容及规模
（1）建设内容：
澳洲坚果初加工生产线：购进安装料斗1个，青果输料螺旋1台、青果提升输送机1条、青果除杂分级筛1台、脱皮机3台、果皮平面输送机1条、壳果平面输送机1条、壳果提升机1条、壳果筛皮清洗一体机1台、浮选风干一体机1台、人工分拣输送机1条、烘干房提升机1条、烘干房上平面输送机1条、烘干房4间、烘干房下平面输送机1条、干果提升机1条、干果精准分级1台、控制柜智能触摸屏1个。
澳洲坚果精加工生产线：购进安装坚果开口机（含吸尘装置）2台、开口后出料输送机1条、提升机3条、粉尘振动筛粉机1台、入味前静置仓提升机1台、入味前静置仓1台、入味静置仓出料输送机1条、高温连续杀青机1台、入味提升机1条、滚筒式连续入味机1台、入味后振动脱水机1台、烘烤房上料提升机1条、烘烤房（低、高温两用）1间、烘烤房上料输送机1条、烘烤房下料输送机1条、紫外线短波杀菌机1台、双室真空打包机1台、人工分拣台2台、控制柜智能触摸屏1个。
（2） [bookmark: _Hlk135488501]建设规模：项目建成后第1年（2023年）年加工800吨澳洲坚果青皮果，年可产澳洲坚果系列产品320吨，其中：原味开口坚果300吨、入味坚果20吨（干鲜比为1：2.5）。
[bookmark: _Hlk73086737][bookmark: _Hlk73086762]9.投资规模及资金筹措：项目概算总投资130万元，全部申请财政补助资金。按照政府采购招投标的有关规定，县供销社委托第三方开展通过公开招标，中标价为129.80万元。
10.建设工期：2023年7月29日昌宁县供销社与云南奥福实业有限公司签订了设备采购合同和安全生产合同。10月30日两条澳洲坚果坚果生产线建设结束，项目建设完工。
[bookmark: _Hlk520727471][bookmark: _Hlk520538417]11.效益分析
[bookmark: _Hlk75032335]（1）经济效益：项目建成后（2023年）年加工800吨澳洲坚果青皮果，年可产澳洲坚果系列产品320吨，其中：原味开口坚果300吨、入味坚果20吨（干鲜比为1：2.5）。产品综合平均销售单价按3.00万元/吨测算，预计实现收入96万元，可实现盈余9.70万元，提取公积金2.91万元后，实现可分配盈余6.79万元，根据项目实施前后成员配股情况，户均年实现返利分红100元以上。
[bookmark: _Hlk65488301]（2）社会效益：项目建成后，构建“政府+合作社+农户”的运营和生产营销方式，将投入的财政资金形成的资产平均量化给社员，增加社员参与合作社分红的股份比例。坚持优先收购社员及脱贫户的澳洲坚果，按市场价交售给合作社，获得稳定的交易收入，带动低收入人群增收。同时项目建设及运营过程中可提供一定的就业岗位，用工优先吸纳脱贫户及低收入人群，可带动项目区村民14人就业（其中脱贫人口2人），人均务工增收750元以上，社会效益显著。
（二）自评工作开展情况
为加强项目实施的领导和管理，县供销项目建设工作领导小组对项目申报资料认真把关，组织专家组对项目实施方案进行评审、组织相关部门对项目实施方案进行审核，最后报县级审批。项目启动后，县供销社定期不定期开展项目督促检查，对存在问题及时提出整改要求，定期收集项目进展情况，按要求上报项目进度。按财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理要求申请和拨付资金。项目建设完工后，2023年12月20日县供销社组织初验，2024年1月30日县供销社组织县级验收，项目通过验收。现对该项目做出真实的项目支出绩效评价。
（三）绩效评价指标分析
[bookmark: _GoBack]1.预算执行情况分析：昌宁县鑫媛农产品专业合作社澳洲坚果加工生产线建设项目委托第三方公开招标，有4家公司参与投标，云南奥福实业有限公司，中标，中标价为129.80万元，项目建设完工后，工程决算价和合同价129.80万元一致，结余资金0.20万元，结余项目资金由县财政局收回。
2.绩效目标完成情况分析：项目绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标）设置合理，可操作性强。项目计划建设内容已在政府网站、项目所在乡（镇）、村（社区）和项目点进行公示，广泛接受社会和群众监督。项目建设内容完成情况将按要求公示公告。
（四）上年度部门自评结果应用情况
项目支出绩效评价工作是对项目、资金、管理、效益等方面进行全面考核评价的一项重要工作，绩效评价工作的顺利开展将进一步规范项目资金管理和使用，落实绩效管理要求，不断提高财政衔接资金使用效益和管理水平。
（五）其他需要说明的问题
建议县财政积极筹措资金，根据项目建设进度安排拨付项目资金，确保项目按期完工并开展验收、结算、资产确权、资产移交等工作，使项目尽早发挥效益。
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